

**Nombre Proyecto:**

Diseñar e implementar un Centro de Mejoramiento Docente en la Universidad de Atacama

**Director Proyecto:**

**Pamela Labra Godoy**

Fono: 52-206506

Mail: pamela.labra@uda.cl

**Directora Alternativa:**

María Eugenia Kokaly Tapia

Fono: 52-206733

Mail: maria.kokaly@uda.cl

**Fecha de Inicio y Término del Proyecto:**

Inicio : 13 de Noviembre de 2008.

Término : 13 de Noviembre de 2011 (duración 3 años).

**Objetivos Generales**

Diseñar e Implementar un Centro de Mejoramiento Docente que apoye los procesos de enseñanza aprendizaje centrados en el estudiante, a través del estudio y capacitación docente para la Renovación Curricular abarcando: innovación metodológica uso de tecnologías de aprendizaje, adopción de un sistema de créditos académicos transferibles, nivelación de competencias básicas, junto con la entrega de información académica al Observatorio de la Educación Superior.

### Objetivos específicos y Resultados Esperados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	RESULTADOS ESPERADOS
1. Fortalecer el desarrollo de la docencia de Pregrado potenciando los procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en el estudiante, con innovación metodológica e integración de nuevas tecnologías.	1.1 Docentes con mayor: desarrollo de competencias en el uso de nuevas tecnologías orientadas a la enseñanza- aprendizaje, innovación metodológica, instrumental de evaluación de aprendizaje, competencias y evaluación de desempeño docente.
2. Implementar espacios para el funcionamiento operativo del Centro de Mejoramiento Docente.	2.1 Disponibilidad de espacios apropiados para la gestión académica del Centro.
3. Apoyar los procesos Diseño e implementación en Renovación Curricular basado en resultados de aprendizaje y competencias.	3.1 Docentes capacitados en Renovación curricular basada en resultados de aprendizajes y competencias.
	3.2. Docentes elaboran, validan e implementan nuevas mallas curriculares
4. Apoyar la formación del Recurso humano docente en el proyecto de expertos en SCT impulsado por los Vicerrectores académicos del CRUCH.	4.1. Docentes asesorados por expertos institucionales en innovación metodológica y armonización curricular.
	4.2 Docentes asesorados por expertos institucionales miden y participan en la definición de un indicador común para la carga académica efectiva del estudiante,
	4.3 Expertos y docentes investigan y difunden mayores oportunidades de movilidad estudiantil.
5. Recopilación de datos relativos a estudiantes, docentes, recursos, infraestructura y resultados del proceso académico.	5.1. Medición de la carga académica efectiva del estudiante, evaluación de aprendizaje y competencias de los estudiantes, evaluación de desempeño docente, calificación y cuantificación de los bienes e infraestructura.
6. Apoyar la gestión por resultados en materias de planificación estratégica docente.	6.1. Docentes asesorados en gestión académica, elaboran los Planes de Desarrollo de sus Unidades
7. Confeccionar un Portal Web con el objeto de difundir resultados	7.1. Visibilidad, difusión y seguimiento del proyecto

**Hitos**

Hito
Estadías de especialización
Asistencia Técnica en Renovación Curricular AT1
Tecnologías de acceso a la información y Tecnologías de información y comunicaciones adquiridas
Visita de Especialista 1 en Renovación Curricular
Espacios habilitados y remodelados
Profesional en gestión académica contratado
Jornadas de trabajo realizadas
Asistencia Técnica en Medición de la carga efectiva AT2
Visita de Especialista 1 en Medición de carga efectiva
Asistencia Técnica en Planificación Estratégica Docente AT3
Sitio web implementado
Taller de difusión realizado
Equipamiento de apoyo al aprendizaje

**Calendario de Actividades**

ACTIVIDADES	PLAZOS
1.1.1 Realizar estadías de especialización	Abril 2010
1.1.2 Contratación de Asistencia Técnica AT1	Agosto 2009
1.1.3 Adquirir Tecnologías de acceso a la información y Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs)	Julio 2009
1.1.4 Visita de Especialista 1	Julio 2009
1.2.1Habilitación y Remodelación de Espacios.	Julio 2009
1.3.1 Contratación de un Académico con Postgrado	Septiembre 2009
1.4.1 Jornadas de Trabajo 1	Noviembre 2009
1.4.2 Jornadas de Trabajo 2	Junio 2010
1.4.3 Jornadas de Trabajo 3	Marzo 2011
1.5.1 Contratación AT2	Marzo 2010
1.5.2 Visita de Especialista 2	Mayo 2010
1.6.2 Contratación AT3	Enero 2011
1.7.1 Implementar un portal web con el objeto de difundir el desarrollo del proyecto	Julio 2009
1.7.2 Realización de Taller de difusión de resultados del proyecto.	Abril 2011

**Indicadores de desempeño**

<b>N°</b>	<b>INDICADOR</b>
<b>1</b>	% de académicos capacitados en Renovación Curricular
<b>2</b>	% de carreras con planes renovados
<b>3</b>	% de académicos con planes renovados en sus carreras
<b>4</b>	% de académicos capacitados en Medición de Carga efectiva
<b>5</b>	% de asignaturas que usan el SCT
<b>6</b>	Medición de la Carga de trabajo efectiva de los estudiantes
<b>7</b>	N° de personas de Comunidad Universitaria conocen los resultados del proyecto
<b>8</b>	N° de vistas a página del Proyecto
<b>9</b>	Tasa de Titulación por cohorte de ingreso
<b>10</b>	Tasa de retención de primer año
<b>11</b>	Tasa de reprobación de asignaturas en el primer año
<b>12</b>	Duración promedio real de la carrera para obtener el título en semestres

**Información Dinámica de seguimiento y avances del proyecto**

A la fecha el proyecto está ejecutando las actividades formuladas.